

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत घेण्यात
येणाऱ्या सिंचन विहिरीची कामे पूर्ण
करण्यासाठी विशेष मोहीम.

महाराष्ट्र शासन

शासन परिपत्रक क्रमांक मग्रारो-२०१८/प्र.क्र.४३/मग्रारो-१

नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग)

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक : ३१ मार्च, २०१८

- वाचा :** १) नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग), शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१३/प्र.क्र.२/रोहयो-१०अ,
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०११.
- २) नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग), शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.३०/रोहयो-१,
दिनांक १७ डिसेंबर, २०१२.
- ३) नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग), शासन पत्र क्र. मग्रारो-२०१३/प्र.क्र.०३/रोहयो-१०अ,
दिनांक ४ डिसेंबर, २०१३.
- ४) नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग), शासन पत्र क्र. मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.०९/ रोहयो-१,
दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१४.

परिपत्रक

समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेअंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिरी कार्यक्रमांतर्गत ४१,६६१ विहिरींची कामे पूर्ण झाली असून ७६,६८९ इतक्या विहिरींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रगतीपथावरील विहिरींपैकी २५%, ५०% व ७५% कामे अपूर्ण असलेल्या विहिरींच्या विगतवारीचा तक्ता सोबत जोडण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात घेण्यात आलेल्या विहिरींची जास्तीत जास्त कामे पूर्ण करणेबाबतच्या सूचना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे (VC) देवून सर्व विहिरींची कामे दिनांक ३१ मार्च, २०१८ पर्यंत पूर्ण करून घेण्याबाबत सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, विहिरीची कामे अपूर्ण असल्याचे व अंमलबजावणी मध्ये अडचणी असल्याबाबत तक्रारी विहीर लाभार्थी व लोकप्रतीनिधीकडून प्राप्त होत आहेत. विहिरी अपूर्ण असल्याची कारणे शोधून त्यावर तात्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. लाभार्थींशी थेट संपर्क साधून त्यांच्या अडचणींचे निराकरण करून योजनेच्या अंमलबजावणीला गती देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने विशेष मोहीम राबविणेबाबत निर्णय घेतला असून त्यासंदर्भात खालील निर्देश देण्यात येत आहेत.

१. सोबत प्रपत्र १ व २ जोडण्यात आले असून त्यानुसार माहिती संकलित करावी. प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करून उपाययोजना निश्चित करण्यात यावी.
२. प्रगतीपथावरील ७५% पूर्ण विहिरी प्राथम्याने पूर्ण करण्यात याव्यात. तद्नंतर ५०% व २५% अशा क्रमाने विहिरी पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे.

३ सदर मोहीम दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ ते दिनांक ३० जून, २०१८ या कालावधीत राबविण्यात यावी.

४. सिंचन विहिर कामाच्या बाबतीत प्रमुख अंमलबाजवणी यंत्रणा ग्राम पंचायत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने अंमलबाजवणीत सक्रीय सहभाग घेणे अपेक्षित असून मोहीम कालावधीत ग्राम पंचायतीने सूचीत केल्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.

५. सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे अपूर्ण कामांची टक्केवारी विचारात घेऊन त्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यदिन गृहित धरून तदनुसार मजुरांचे नियोजन करावे.

उदा:- एका मंजूर करण्यात आलेल्या विहिरीमध्ये रु. १,८०,०००/- अकुशल निधीचा भाग असून त्यापैकी रु. ८०,०००/- चे अकुशल काम यापूर्वी पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित रु. १,००,०००/- चे अकुशल काम पूर्ण करण्याकरिता साधारणपणे ५०० मनुष्यदिवसाची आवश्यकता आहे. अशी विहीर पूर्ण करण्याकरिता ५ कुटूंबाने १०० दिवस काम केले तर ती विहीर मुदतीमध्ये पूर्ण होईल. नियोजन करताना अशा विहिरीवर ५ कुटूंबे कामे करतील अशा प्रकारचे नियोजन करावे.

६. मजुरांची मागणी आल्यानंतर अपूर्ण विहिरीची कामे देण्यात यावी, अपूर्ण विहिरीच्या कामांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. गटविकास अधिकारी यांनी आठवडी प्रगती अहवाल तयार करावा तसेच कमी प्रगती असलेल्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करावी.

७. सदर मोहीम राबविण्याबाबतचे वेळापत्रक सोबत जोडल्याप्रमाणे राहिल.

८. उपरोक्त प्रमाणे मोहीम विहित कालावधीत राबवून यामधील सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. या मोहीमेच्या संनियत्राची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहिल.



(एकनाथ डवले)

सचिव (रोहयो) महाराष्ट्र शासन.

प्रति,

आयुक्त, आयुक्तालय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर

सर्व विभागीय आयुक्त.

सर्व जिल्हाधिकारी

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो)

सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी नियोजन विभाग (रोहयो)

सारसंग्रह रोहयो-१/ निवडनस्ती (रोहयो.१)

वेळापत्रक

कालावधी	स्तर/कार्यवाही	संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी
२७ मार्च	सचिव (रोहयो) यांच्यामार्फत व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतण्यात आली.	आयुक्त, नरेगा व सर्व उपायुक्त (रोहयो)
२ एप्रिल ते ५ एप्रिल	प्रपत्र १ व २ मधील माहिती तयार करणे.	सर्व उपायुक्त (रोहयो), सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत/नरेगा)
२ एप्रिल ते ५ एप्रिल	विभागीय आयुक्त यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्स (VC) घेणे	सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत/ नरेगा), उपायुक्त (रोहयो), गटविकास अधिकारी व जिल्हास्तरावरील रोहयोची सर्व अधिकारी यांनी कार्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्स (VC) करिता उपस्थित रहावे.
६ एप्रिल व ७ एप्रिल	मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यंत्रणांची जिल्हा स्तरावर बैठक घेणे.	उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत/ नरेगा), कार्यकारी अभियंता (जिल्हा परिषद), गटविकास अधिकारी (नरेगा), गटविकास अधिकारी, नायब तहसिलदार (रोहयो) यांनी उपस्थित रहावे.
७ एप्रिल व ८ एप्रिल	तालुकास्तरीय बैठक	तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, नायब तहसिलदार, अतिरिक्त गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, शाखा अभियंता, कृषी अधिकारी, संबंधित पॅनल तांत्रिक अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, ग्रामरोजगार सेवक, ग्रामसेवक इत्यादि यांनी उपस्थित रहावे.
९ एप्रिल	ग्रामपंचायत स्तरावरील बैठक व माहिती संकलन	ग्रामसेवक, सरपंच व तालुकास्तरीय पालक अधिकारी (विस्तार अधिकारी, शाखा अभियंता, कंत्राटी पॅनल तांत्रिक अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी), ग्रामरोजगार सेवक व सर्व लाभार्थी यांनी उपस्थित रहावे.
	उर्वरित अकुशल कामांच्या प्रमाणानुसार मजूर कुटूंब संख्या निश्चित करून त्यांना विहीर निहाय काम देणे. तसेच क्रेन, ब्लास्टींग मशीन इत्यादीचे नियोजन करणे.	
१० एप्रिल ते ३० जून	१) विहिरींची प्रत्यक्षात कामे करून घेणे, अकुशल व कुशल कामांच्या मोजमापाच्या नोंदी पूर्ण करणे तसेच FTO तयार करून नरेगा आयुक्तांकडे माहिती पाठविणे	गटविकास अधिकारी
	२) सर्व FTO वर कार्यवाहीस्तव लाभार्थ्यांना निधी मिळण्याची खात्री करणे	
	३) तालुका स्तरावर प्राप्त कुशल निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करणे	
प्रत्येक आठवड्याला	१) सर्व माहिती जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर एकत्रित करून प्रपत्र १ व २ ची माहिती नरेगा आयुक्त यांना पाठविणे	उपायुक्त (रोहयो), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
	२) नरेगा आयुक्तालयाकडून एकत्रित माहिती (मोहिम कालावधीतील पूर्ण विहिरी व खर्चाची) शासनास सादर करणे	आयुक्त नरेगा

प्रपत्र-1

नरेगा विहीरीबाबतची माहिती

अनु क्र.	जिल्हा	नरेगा Soft प्रमाणे एकुण प्रगतीत असलेल्या विहीरी	3 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी होवूनही शुन्य खर्च असलेल्या विहीरी	2 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी होवूनही शुन्य खर्च असलेल्या विहीरी	1 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी होवूनही शुन्य खर्च असलेल्या विहीरी	2017-18 मध्ये प्रगतीत असलेल्या विहीरी
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र -2

विहिरी अपूर्ण असण्याची कारणे व विहिरीची संख्या याबाबत माहिती

जिल्हा:-

अनु क्र.	तालूका	निधी अपुरा प्राप्त आहे	लाभार्थी काम सुरु करण्यास उत्सुक नाही	इनवेल बोर न झाल्यामुळे	विहिरीसाठी Advance दिलेला आहे मात्र Advance चे समायोजन कसे करावे याबाबत अडचण असल्यामुळे	वाद / F.I.R / तक्रार या कारणांसाठी बंद असलेली कामे	नगर पंचायत तथा नागरी क्षेत्रात समाविष्ट गावातील अपूर्ण विहिरी.	2012 आधी मंजूर झालेल्या तदनंतर निधीमध्ये वाढ झाल्यामुळे विहिरीची कामे अपूर्ण ठेवण्यात आलेल्या विहिरी.	डबल बर्क कोड असलेल्या विहिरी	ब्लॉस्टींग परवानगी तथा ब्लॉस्टींग परवानगी युनीट अप्राप्त असल्यामुळे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Unskilled and Skilled Amount required for Completing Irrigation wells (Amount in Lakh)

SN	District	Less than 25%				Between 25 to 50%				Between 50 to 75%				Greater than 75 %			
		No of Ongoing Wells	Pending Unskilled Expd	Pending Material Expd	Pending Total Expd	No of Ongoing Wells	Pending Unskilled Expd	Pending Material Expd	Pending Total Expd	No of Ongoing Wells	Pending Unskilled Expd	Pending Material Expd	Pending Total Expd	No of Ongoing Wells	Pending Unskilled Expd	Pending Material Expd	Pending Total Expd
1	AHMEDNAGAR	219	273.7	216.5	490.2	303	197.1	298.7	495.8	376	111.4	231.6	343.1	318	38.5	86.9	125.4
2	AKOLA	592	837.0	636.8	1473.8	361	258.9	323.6	582.4	364	154.6	211.9	366.5	194	51.5	39.7	91.2
3	AMRAVATI	3330	2566.4	3370.2	5936.5	1502	725.2	1242.4	1967.6	1391	615.9	533.4	1149.4	1215	186.4	130.8	317.2
4	AURANGABAD	1485	1559.6	2197.5	3757.1	900	319.9	1103.4	1423.3	651	133.6	522.2	655.8	849	80.2	112.9	193.1
5	BEEED	2556	3164.2	2860.9	6025.1	1980	1050.8	1917.7	2968.4	1976	376.7	1496.8	1873.5	1663	146.8	267.0	413.8
6	BHANDARA	222	148.5	384.3	532.8	365	206.6	425.3	631.9	449	187.4	302.2	489.6	299	43.8	85.8	129.6
7	BULDHANA	538	726.7	658.7	1385.4	399	289.9	419.4	709.3	509	156.7	439.3	596.0	353	44.4	68.9	113.3
8	CHANDRAPUR	206	145.8	396.4	542.3	225	83.2	343.3	426.5	155	40.8	129.1	169.9	197	28.1	48.5	76.5
9	DHULE	1844	2391.3	2407.3	4798.6	1334	664.0	1750.7	2414.6	1586	114.2	1796.1	1910.3	424	24.9	89.6	114.5
10	GADCHIROLI	128	97.7	208.7	306.4	160	62.0	208.9	270.9	281	81.3	207.9	289.2	510	48.0	161.7	209.7
11	GONDIA	114	76.4	199.9	276.3	157	71.9	204.0	275.9	161	42.1	133.3	175.4	115	8.3	49.2	57.5
12	HINGOLI	677	965.1	771.6	1736.6	205	130.2	215.4	345.5	93	31.5	58.7	90.2	73	8.4	11.6	20.0
13	JALGAON	955	1375.3	1171.6	2546.9	774	505.2	912.0	1417.2	589	159.7	560.5	720.1	482	76.6	98.5	175.0
14	JALNA	1222	1552.5	1261.3	2813.8	819	593.6	581.2	1174.8	849	339.9	429.5	769.4	592	121.8	103.8	225.6
15	KOLHAPUR	35	44.9	48.4	93.4	27	17.3	31.9	49.2	12	3.2	5.8	8.9	4	0.4	0.9	1.3
16	LATUR	559	847.5	617.2	1464.7	721	549.9	786.0	1335.9	1541	196.8	1583.3	1780.1	571	75.1	35.8	110.9
17	NAGPUR	565	749.7	711.3	1461.0	533	448.3	528.9	977.2	736	411.6	389.8	801.4	574	103.1	123.7	226.9
18	NANDED	1292	1709.3	1437.5	3146.8	1172	710.3	1109.9	1820.3	816	223.9	606.6	830.5	385	62.1	92.6	154.7
19	NANDURBAR	835	1327.4	895.1	2222.5	638	524.0	704.3	1228.3	505	138.4	465.7	604.1	122	20.7	31.4	52.0
20	NASHIK	640	721.8	789.7	1511.4	513	240.0	619.6	859.5	399	44.5	397.8	442.3	190	18.2	33.7	51.9
21	OSMANABAD	420	490.8	521.2	1012.0	289	120.2	377.7	497.9	293	23.8	290.1	313.9	231	15.0	45.3	60.3
22	PALGHAR	532	400.7	584.1	984.8	327	159.3	297.7	457.0	278	123.0	114.3	237.2	334	81.4	48.6	130.0
23	PARBHANI	1401	1723.8	1986.4	3710.2	1126	506.2	1495.6	2001.8	1134	143.9	1342.3	1486.2	1218	209.1	72.0	281.1
24	PUNE	143	183.1	187.0	370.1	222	127.2	252.7	379.9	298	81.1	251.5	332.7	236	19.1	68.7	87.8
25	RAIGAD	7	9.8	7.8	17.6	4	2.4	3.8	6.2	8	0.9	8.0	9.0	1	0.0	0.0	0.0
26	RATNAGIRI	46	46.6	73.1	119.6	15	7.4	23.1	30.5	5	1.9	2.5	4.4	6	1.7	0.6	2.3
27	SANGLI	264	343.1	337.0	680.0	306	166.0	394.0	560.0	392	57.5	407.0	464.5	101	12.3	26.5	38.7
28	SATARA	158	216.9	187.6	404.5	185	116.0	217.2	333.3	359	28.4	398.1	426.5	92	3.1	17.9	20.9
29	SINDHUDURG	170	218.8	218.9	437.7	182	109.4	226.5	336.0	103	22.4	92.2	114.5	113	9.5	20.1	29.6
30	THANE	262	272.3	425.8	698.1	83	33.5	126.4	159.9	28	7.2	24.9	32.1	11	0.7	5.0	5.8
31	WARDHA	560	434.1	680.8	1114.8	353	161.6	363.5	525.1	574	194.4	259.2	453.6	483	54.9	72.6	127.6
32	WASHIM	1542	2335.9	1735.3	4071.2	873	662.7	908.1	1570.8	580	189.1	442.6	631.6	463	89.5	61.1	150.6
33	YAVATMAL	1686	2096.4	1805.2	3901.6	1668	1021.8	1652.7	2674.5	1251	379.3	894.6	1273.9	1275	210.0	215.9	425.9
Total		25205	30052.8	29991.0	60043.8	18721	10841.9	20065.5	30907.4	18742	4817.1	15028.7	19845.8	13694	1893.3	2327.3	4220.6